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DETERMINA 2447 DEL 29/05/2026 
 
OGGETTO: ARS DISTRICT - IL PARCO DELL’ARSENALE - INTERVENTI RECUPERO 

E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DI EPOCA AUSTRIACA: 
LOTTO 1 “DEMOLIZIONI, BONIFICHE E RETI TECNOLOGICHE” CUP 
I31E19000000002 – CODICE OPERA CIVILIA 19/I31E19000000002 E 
LOTTO “PALAZZINA DI COMANDO AREE ESTERNE E CORTE 
CENTRALE – EDIFICI 1, 2A-2B-2C ED AREE ESTERNE” FINANZIATO 
CON FONDI DELL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU AMBITO 
PNRR – M5 C2 INVESTIMENTO 2.1 CUP I33D21000540001 – CODICE 
OPERA CIVILIA 21/I33D21000540001 
PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 

 
  
Premesso che per l’intervento in oggetto sono stati emanati i seguenti provvedimenti: 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 febbraio 2019 di approvazione, al fine 

dell’inserimento negli strumenti programmatori dei lavori pubblici e in variante al piano degli 
interventi del Comune, il progetto di fattibilità tecnica ed economica/progetto preliminare degli 
interventi di realizzazione del programma “Ars District - il Parco dell’Arsenale – Interventi per il 
recupero e la riqualificazione del complesso di epoca austriaca”, articolato in n. 7 lotti, per un 
importo complessivo di euro 52.800.000,00 IVA e ulteriori oneri compresi; 

- determinazione della Direzione Edilizia Monumentale n. 2949 del 6 agosto 2020 e successivo 
contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2020 n. 89146 R.M., di affidamento al Raggruppamento 
Temporaneo di professionisti tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Società Cooperativa 
(mandataria), Coprat, Monica Endrizzi Restauro Artistico Conservativo, Sama Scavi 
Archeologici, F&M Ingegneria S.P.A., De Vita & Schulze Architetti l’incarico di redazione della 
progettazione definitiva dell’intero complesso monumentale ed altresì della progettazione 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione delle opere del lotto 1; 

- domanda in data 1 giugno 2021 del Comune di Verona di finanziamento, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 42 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n.160, per alcuni interventi inseriti nel 
Programma “Ars District” e precisamente per gli interventi di “Recupero e riqualificazione della 
Palazzina di Comando, aree esterne e Corte centrale - edifici 1, 2a 2b 2c ed Aree esterne” per 
un importo complessivo di  euro 18.268.000,00; 

- successivamente, le risorse di cui al suindicato art. 1, comma 42, della legge 160/2019 sono 
confluite (come previsto dall’art. 20 del decreto legge del 6 novembre 2021 n. 152 convertito 
dalla legge 233/2021) nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) -  
MISSIONE 5 “Inclusione e Coesione” –  Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità 
e terzo settore” -  Investimento 2.1  “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a 
ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”; 

- decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2021 con cui è stato ”approvato l’elenco dei 
progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse dai Comuni ai sensi del DPCM 
21 gennaio 2021 e del successivo decreto del Ministero dell’Interno del 2 aprile 2021”, nonché 
“l’elenco dei progetti beneficiari del contributo”; 
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- finanziamento dell’intervento promosso dal Comune di Verona a seguito dello scorrimento della 
graduatoria, giusto decreto del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2022, con i predetti fondi PNRR 
per l’intero importo previsto; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 510 del 12 maggio 2022 con cui è stato accettato il 
predetto contributo e relativo atto di trasmissione in data 13 maggio 2022 prot. 174875 al 
suindicato Ministero l’“atto di adesione e obbligo” previsto dall’art. 9 del predetto decreto 4 aprile 
2022 al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR; 

- determinazione n. 4459 del 25 ottobre 2022 con cui la Direzione Edilizia Monumentale Civile ha 
esercitato l’opzione prevista nell’art. 3 del contratto sottoscritto in data 7 ottobre 2020 n. 89146 
R.M., affidando al sopracitato R.T.P., l’incarico di progettazione esecutiva dell’intervento in 
questione; 

- decreto regionale n. 550 del 23.06.2021 con cui è stato assegnato al Comune di Verona un 
contributo complessivo pari ad euro 995.832,62 per la bonifica e messa in sicurezza 
permanente dell’ex Arsenale Austriaco di Verona; conseguentemente, con deliberazione della 
Giunta comunale n. 1203 del 20 dicembre 2022 è stato approvato, in sola linea tecnica, il 
progetto definitivo comprensivo di tutti gli interventi per la realizzazione del Programma “Ars 
District - il Parco dell'Arsenale - Interventi per il recupero e la riqualificazione del complesso di 
epoca austriaca” articolato in n. 7 lotti funzionali concludente per una spesa complessiva di euro 
64.877.832,62, nonché finanziati, avvalendosi dei contributi ricevuti, sopracitati, gli interventi di 
recupero e riqualificazione del lotto 1 “Demolizioni, Bonifiche, Reti tecnologiche” e del lotto 
PNRR “Palazzina di Comando aree esterne e Corte centrale - edifici 1, 2a-2b-2c ed aree 
esterne”; 

- determinazione dirigenziale n.2645 del 19 giugno 2023 con cui è stato approvato il progetto 
esecutivo unitario, costituito dai lotti progettuali, non funzionali, di seguito indicati: 

• lotto progettuale “Palazzina di Comando aree esterne e corte centrale - edifici 1, 2a- 2b-2c 
ed aree esterne” finanziato con fondi dell’Unione Europea NextGenerationEU nell’ambito del 
PNRR MISSIONE 5 “Inclusione e Coesione” –  Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore” -  Investimento 2.1  “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” (CUP I33D21000540001), importo 
complessivo di euro 18.268.000,00; 

• lotto progettuale 1 (CUPI31E19000000002), importo complessivo di euro 5.685.832,62; 

in quanto, avviate le attività di progettazione esecutiva di detti 2 lotti, è emersa la necessità, in 
ragione delle tempistiche imposte dal PNRR e nell’atto d’obbligo sottoscritto con il Ministero 
dell’Interno in data 13 maggio 2022, di rivedere l’impostazione originaria secondo cui tutti i lotti 
dell’intervento “Ars District” in oggetto erano da considerare come lotti funzionali e, quindi, ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq), quali “parti di un lavoro la cui progettazione e realizzazione 
sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione 
delle altre parti”; 

- approvazione con il medesimo provvedimento delle modalità di affidamento dei lavori che, a 
seguito dell’espletamento di procedura di gara, sono stati affidati con determinazione n. 4006 
del 19/09/2023 e successivo contratto in data 29 novembre 2023, R.M. 89280, all’impresa F.LLI 
NAVARRA S.R.L. per un importo complessivo di euro 15.437.930,62, oltre IVA di legge, di cui 
euro 2.677.895,61, inclusi oneri della sicurezza ed esclusa IVA, per i lavori relativi al lotto 
progettuale “Lotto 1” ed euro 12.760.035,01, inclusi oneri della sicurezza ed esclusa IVA, per i 
lavori relativi al lotto progettuale “Lotto PNRR”, con una economia di spesa in seguito al ribasso 
offerto dalla ditta del 16,58 %, pari ad euro 520.744,35 per il Lotto 1 e euro 2.382.477,54 per il 
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Lotto PNRR; 
- determinazione n.5962 del 14 dicembre 2023 con cui è stata esercitata l’opzione contrattuale ai 

sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive 
modificazioni, prevista esplicitamente nel bando di gara n. 51/19 e nel contratto R.M. 89146 del 
7 ottobre 2020, affidando al R.T.P. con mandataria Politecnica Ingegneria e Architettura Società 
Cooperativa anche i servizi di direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di 
salute nella fase di esecuzione (CSE) e contabilità lavori, inclusi il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), dei lavori inerenti il Lotto PNRR”; 

- verbale di consegna dei lavori di entrambi i lotti in data 8 gennaio 2024; 
- determinazione dirigenziale n. 3776 del 23 agosto 2024 con cui è stato approvato 

l’assestamento dei quadri economici del Lotto PNRR e Lotto 1, inserendo i rispettivi ribassi 
d’asta nelle somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- determina dirigenziale n. 368 del 28 gennaio 2025 con cui è stata esercitata l’opzione 
contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
affidando all’appaltatore Fratelli Navarra srl gli interventi del Lotto 1 inerenti il restauro delle 
facciate degli edifici 1 e 2 nell’ambito del Programma “Ars District il Parco dell'Arsenale - 
Interventi per il recupero e la riqualificazione del complesso di epoca austriaca”. Con la 
determina in parola è stato altresì approvato l’assestamento del quadro economico di spesa per 
l’inserimento nel Lotto 1 dei lavori opzionali previsti in progetto concludente con l’importo 
complessivo di euro 7.610.546,37, di cui euro 4.152.440.57 per lavori in appalto ed euro 
3.458.209,80 per somme a disposizione della stazione appaltante; 

- aggiornamento con Atto di adesione del 14 maggio 2025 - prot. n. 177654/2025- dell’Atto 
d’obbligo sottoscritto con il Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2022, che prevede la 
conclusione di tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto, ivi inclusa 
la trasmissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione, entro il 30 giugno 2026; 

- determinazione dirigenziale n. 4758 del 14 ottobre 2025 con la quale è stato preso atto della 
determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico, avente valore di lodo contrattuale ai sensi 
dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, con la quale sono state definite, tra le altre, le 
modalità di indennizzo dei maggiori oneri di discarica a favore dell’Appaltatore quale riequilibrio 
del contratto e sono stati approvati i quadri economici aggiornati del Lotto PNRR e del Lotto 1. 
Detto quadro economico del Lotto 1 è stato integrato di ulteriori euro 300.000,00 quale maggior 
importo per indennità di discarica destinato con quota parte dell’avanzo di amministrazione 
2024 di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.33/2025, che conclude per complessivi euro 
7.910.546,37; 

- determinazione dirigenziale n. 6195 del 9 dicembre 2025 con la quale è stata approvata la 
perizia suppletiva e di variante riguardante gli interventi del Lotto PNRR. La perizia comporta un 
aumento di complessivi euro 1.000.307,30 oltre oneri della sicurezza pari ad euro 19.000,65 
che ribassato della percentuale offerta in sede di gara pari al 16,58% ammonta ad euro 
853.457,00 oltre IVA.ed è stato inoltre concesso un differimento di 72 giorni naturali consecutivi 
per l’esecuzione dei lavori con data di ultimazione al 10 marzo 2026; 

- determinazione dirigenziale n. 6361 del 15 dicembre 2025 con la quale è stato preso atto della 
determinazione n.1 del Collegio Consultivo Tecnico, avente valore di lodo contrattuale ai sensi 
dell’art. 808-ter del codice di procedura civile, con la quale sono state definite, tra le altre, le 
modalità di indennizzo dei maggiori oneri di discarica a favore dell’Appaltatore quale riequilibrio 
del contratto e sono stati approvati i quadri economici aggiornati del Lotto PNRR e del Lotto 1; 

- determinazione dirigenziale n.561 del 6 febbraio 2026 con la quale è stata approvata la perizia 
suppletiva e di variante riguardante gli interventi del Lotto 1 “Demolizioni, Bonifiche, Reti 
tecnologiche concludente per l’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta del 16.58% 
offerto in sede di gara, di euro 51.511,85 oltre IVA senza oneri della sicurezza aggiuntivi e 
senza alcun differimento dei termini per l’esecuzione dei lavori; 
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- determinazione n. 1074 del 10 marzo 2026 con la quale è stata concessa una proroga per 
l’ultimazione dei lavori in oggetto da completarsi entro e non oltre il 31 maggio 2026 in ragione 
della richiesta formulata  dall’Appaltatore con nota del prot. n. 86778 del 4 marzo 2026. 

Atteso che: 
- l’appaltatore, con nota prot. n. 190233 del 19 maggio 2026, ha richiesto una proroga fino al 30 

giugno 2026 del tempo contrattuale in ragione dei numerosi eventi piovosi che si sono verificati 
nel periodo compreso tra il 9 dicembre 2025 e il 18 maggio 2026, per complessivi 45 giorni, che 
hanno limitato o impedito l’esecuzione di molte lavorazioni esterne con il conseguente protrarsi 
della tempistica di cantiere oltre il termine previsto; 

- con nota del 20 maggio 2026, prot. n. 192288, il Direttore dei Lavori ha comunicato al 
Responsabile Unico del Procedimento di ritenere accoglibile la richiesta di proroga di n. 30 
giorni naturali e consecutivi per le motivazioni espresse dall’Appaltatore che risultano verificate, 
con il nuovo termine previsto per il giorno 30 giugno 2026, fatta salva la trasmissione del 
cronoprogramma dei lavori entro il 22 maggio 2026; 

- con pec del 22 maggio 2026, assunta con prot. n. 195937 del 25 maggio 2026, l’Appaltatore ha 
trasmesso il programma lavori aggiornato che conclude al 30 giugno 2026; 

- la richiesta di concessione di proroga esclude qualsiasi onere per la stazione appaltante 
derivante dal protrarsi dell’attività lavorativa della ditta richiedente. 

 
Preso atto della nota prot. n. 198002 del 26 maggio 2026 con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento - visti l’art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016, l’art. 15 comma 2 del Capitolato 
speciale d’appalto - e considerato il parere favorevole del Direttore dei lavori e considerato altresì 
che la scadenza del 30 giugno 2026 è coerente con il termine dei lavori indicato nelle Linee Guida 
del PNRR, adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MEF, quali indicazioni 
operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone, prot. 
170467 in data  5 maggio 2026, concede n. 30 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei 
lavori in oggetto, escludendo qualsivoglia onere per la stazione appaltante in relazione 
all’estensione del periodo lavorativo della ditta richiedente. 
Ritenuto, valutate le circostanze sopra esposte, di condividere le conclusioni del Direttore dei lavori 
e del RUP. 

Visti: 
- la deliberazione di Consiglio Delibera di Consiglio n. 77 del 18 dicembre 2025 di 

approvazione del Bilancio di previsione 2026-2027-2028 del Comune di Verona e nota di 
aggiornamento al DUP 2026-2028; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 9 gennaio 2026, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 
2026 - 2028; 

- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché il decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare l’art. 107 comma 5; 
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione»; 
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- l’art. 15 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

DETERMINA 
 

- di autorizzare la proroga di n. 30 giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo contrattuale 
originariamente stabilito, per il completamento dei lavori per gli interventi in oggetto 
concessi dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 107 comma 5 del 
D.Lgs 50/2016 e art. 15 comma 2 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- di dare atto che il termine di ultimazione lavori di cui all’oggetto viene prorogato di 
n. 30 giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo contrattuale originariamente stabilito 
ed alla proroga precedentemente concessa, spostando di conseguenza la data di 
ultimazione dei lavori al giorno 30 giugno 2026, escludendo qualsivoglia onere per la 
stazione appaltante in relazione all’estensione del periodo lavorativo della ditta 
richiedente; 

- di dare atto che la richiesta di concessione di proroga esclude qualsiasi onere per la 
stazione appaltante derivante dal protrarsi dell’attività lavorativa della ditta richiedente; 

- di dare atto altresì che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento 
secondo quanto previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 nonché 
alla pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio informatico di questo Comune, ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69. 

 
 

Firmato digitalmente da: 
La Dirigente 
CRISTINA FORMAGGIO 

 


