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DETERMINA 4015 DEL 11/09/2026 
 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO POLISPORTIVO DELLA 

SPIANA’ FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU 
NELL’AMBITO DEL PNRR M5 - C2 - MISURA 3, INV3.1 - “SPORT E 
INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1. – RIMODULAZIONE QUADRO 
ECONOMICO E  RETTIFICA COMPENSO CONTRATTO DI SERVIZI CON 
RTP CON MANDATARIO ARCH. PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL A 
SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE  - CUP 
I35B22000160006 - CIVILIA  22/I35B22000160006 - FASCICOLO  
2022/06.04/70 – CIG B2D4125EBE 

 
  
 

 IL  DIRIGENTE 
Premesso che: 

• il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul 
proprio sito istituzionale il 23 marzo 2022 l’Avviso pubblico di invito a manifestare interesse 
per i progetti afferenti ai “Cluster 1 e 2” finanziati dall’Unione Europea Next Generation EU 
nell’ambito del PNRR Missione 5 Componente 2, Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e 
Inclusione Sociale”; 

• l’Allegato alla Decisione di esecuzione (Council Implementing Decision - CID) del Consiglio 
dell’Unione Europea del 13 luglio 2021, con cui è stato approvato il Piano per la Ripresa e la 
Resilienza dell'Italia, modificato, da ultimo, con la Decisione di esecuzione del Consiglio UE 
del 14 maggio 2024, definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e 
traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione delle 
risorse, stabilisce, per quanto riguarda la “Missione 5, componente 2 “Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore” che “Le riforme e gli investimenti previsti in questa 
componente mirano a rafforzare la resilienza sostenendo l'integrazione e l'inclusione delle 
persone più vulnerabili, tenendo conto delle dimensioni individuale, familiare e sociale. 
Questa componente fornisce una strategia nazionale per l'inclusione attiva dei gruppi 
vulnerabili della popolazione e mira a: ... V) sviluppare la capacità di resilienza dei più 
vulnerabili attraverso la diffusione della cultura dello sport e la realizzazione di infrastrutture 
sportive attraverso la creazione di parchi urbani dove le attività sportive potrebbero essere 
combinate con attività di intrattenimento a beneficio delle comunità” e, in particolare, per 
quanto riguarda l’”Investimento 7 - Sport e inclusione sociale”, che “l'obiettivo di questa 
misura è quello di favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, 
al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle aree più svantaggiate 
dell'Italia. I progetti finanziati devono sostenere: I) la costruzione e la rigenerazione di impianti 
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sportivi situati in zone svantaggiate del paese, comprese le periferie metropolitane; II) la 
distribuzione di attrezzature sportive per le zone svantaggiate; III) il completamento e 
l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, recupero funzionale, 
ristrutturazione, manutenzione straordinaria, rimozione delle barriere architettoniche, 
efficienza energetica)”;      

• lo stesso Allegato prevede, con riferimento a tale investimento, il traguardo M5C2-21, in 
scadenza il 31 marzo 2023, di “Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono 
comprendere almeno uno dei seguenti elementi: 1. costruzione di nuove strutture sportive 
situate nelle aree svantaggiate del paese; 2. fornitura di attrezzature sportive, compresa 
l'applicazione di tecnologie allo sport; 3. riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi 
esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.). 
L'investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli 
impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone 
più svantaggiate d'Italia. I criteri di selezione devono garantire che almeno il 50 % degli 
investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui 
all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241” nonché l’obiettivo, in scadenza il 30 
giugno 2026, di “Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive. Il 
conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente 
di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 
200.000 metri quadrati. Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree 
urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine 
di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia. 
Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, 
conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 
2021/241”; 

• il Comune di Verona con prot. n. 148399 del 22 aprile 2022 ha presentato richiesta di 
ammissione alla selezione per il Cluster 1, proponendo l’intervento di realizzazione del parco 
polisportivo della Spianà per un importo complessivo di € 4.450.000,00; 

• con decreto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 
agosto 2022, l’intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento per l’intero importo 
richiesto di euro 4.450.000,00 e, in data 11/10/2022 prot. n. 362757/2022, è stato sottoscritto 
l’Accordo di concessione del finanziamento ai sensi del quale il Comune è obbligato, tra 
l’altro, a: 
∘ redigere, entro e non oltre il termine del 30 novembre 2022 e ai sensi dell’art. 23 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., gli elaborati tecnici del Progetto di 
Fattibilità tecnica economica da porre in gara, corredato dal verbale di validazione; “il 
progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed 
efficientamento energetico delle opere contemplate nel PNRR e prevedendo opere di 
miglioramento dell’efficienza energetica attraverso l’impiego di apposita tecnologia e 
l’utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili. Nello specifico per gli interventi di 
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nuova costruzione è previsto il rispetto, in termini di performance di efficienza energetica, 
del 20% in meno riguardo agli standard nearly Zero-Energy Buildings”; 

∘ “notificare con immediatezza al Dipartimento per lo Sport l’avvenuta aggiudicazione 
definitiva dei contratti pubblici in esito alle procedure di affidamento dei lavori servizi e 
forniture e comunque in tempo utile a consentire il rispetto del termine di rendicontazione 
della milestone fissata al 31 marzo 2023”;       

∘ rispettare, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, i principi orizzontali di cui 
all’art 5 del Regolamento UE 2021/241 e in particolare il principio di non arrecare un 
danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), il tagging climatico e ambientale, la 
parità di genere, la valorizzazione dei giovani, garantendo l’accessibilità e l’inclusione 
delle persone con disabilità;   

∘ ultimare l’intervento “entro la data del 30.11.2025 ed in conformità alle fasi attuative 
individuate nel Cronoprogramma, atteso in ogni caso che l’appalto per l’affidamento dei 
lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva entro il termine perentorio del 31 marzo 
2023 e ultimati entro e non oltre il 31 gennaio 2026. Dovrà essere garantito il collaudo 
e/o l’approvazione del certificato di regolare esecuzione in tempo utile per consentire il 
pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026”; 

• inoltre il suindicato Accordo prevede che: 
∘ “le modifiche ai progetti, purché a carico del soggetto attuatore e conformi alle previsioni 

del codice dei contratti, devono essere espressamente autorizzate da parte del 
Dipartimento… previa verifica tecnico-amministrativa”;        

∘ “le economie derivanti dalle procedure di gara, sia relative alla fornitura di beni e servizi, 
sia di lavori non potranno essere riutilizzate e resteranno nella disponibilità del 
Dipartimento”; 

• con determinazione n.4286 del 14/10/2022 è stato affidato al RTP costituito dagli arch. Nicola 
Braggio, Damiano Capuzzo, Massimiliano Tita, arch. Filippo Andreoli e dal geol. Alberto Cò 
l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento; 

• con determinazione dirigenziale n. 4406 del 20/10/2022 è stato affidato alla società di 
ingegneria EN3 Srl l’incarico relativo alla verifica del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo dei lavori in oggetto; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n.1130 del 29/11/2022 è stato approvato il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione del nuovo parco polisportivo della 
Spianà, redatto dal predetto RTP che prevede, in sintesi, la realizzazione di una palestra per 
l’arrampicata sportiva nelle tre discipline “leed”, “speed” e “boulder” e la sistemazione 
dell’area esterna con realizzazione di campi per “parkour” e “padel” e di un parcheggio e dei 
relativi percorsi di accesso, concludente con l’importo complessivo di € 4.450.000,00 IVA 
compresa; 

• con successiva determinazione n. 5936 del 22/12/2022 è stata prenotata la relativa spesa; 
• i lavori di realizzazione del nuovo parco polisportivo della Spianà apportano all’obiettivo della 
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Misura di riferimento il contributo programmato di n°1 interventi realizzati e di mq 16.000; 
• con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, su richiesta del 

Comune, sono state assegnate all’intervento in oggetto le risorse del fondo per l’avvio delle 
opere indifferibili di cui all’art. 26, comma 7, del decreto legge n. 50/2022, per un importo 
complessivo di euro 890.000,00; 

• con determinazione dirigenziale n.1118 del 21/03/2023 e successivo contratto RM 89259 in 
data 26/05/2023 prot. n. 0221041, si è provveduto ad affidare l’appalto integrato relativo ai 
servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e alla realizzazione dei lavori in oggetto al RTI 
costituito dalle società PETAS Srl (mandataria) e Sint Roc Srl (mandante) per un importo 
complessivo, al netto del ribasso d’asta, di euro 3.687.401,60 di cui euro 3.488.720,00 per 
lavori ed oneri della sicurezza ed euro 198.681,60 per servizi di progettazione definitiva ed 
esecutiva; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 833 del 27 agosto 2024 è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori in questione, redatto dai  professionisti incaricati dal predetto 
R.T.I. – Contec Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria srl e Protecno -, concludente per 
l’importo complessivo del quadro economico di euro 6.040.000,0, con un incremento di 
spesa, rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica,  di euro 1.590.000,00, che include 
sia l’incremento dell’importo dei lavori derivante dalla necessità di apportare alcune variazioni 
alle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnico economica, sia l’accantonamento 
delle risorse del Fondo Opere Indifferibili (FOI) per l’importo  di euro 890.000,00; 

• con successiva determinazione n. 3873 del 29 agosto 2024, è stato approvato il relativo 
progetto esecutivo, sempre redatto dai suindicati professionisti, concludente con il medesimo 
importo complessivo del progetto definitivo; 

• in data 5 settembre 2024 si è provveduto alla consegna dei lavori da concludersi, come risulta 
dal  relativo verbale,  prot. 327259/2025, entro il giorno 30 novembre 2025; 

• con determinazione  dirigenziale n. 5472 del 15/11/2024 è stato affidato l’incarico di 
Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva a IPT Project nella persona dell’ing. Luigi 
Tommasi; 

• con determinazione  dirigenziale n. 5667 del 25/11/2024 è stato affidato l’incarico di direzione 
lavori al RTP costituito da arch. Pettene & Partners s.t.p. srl, mandatario), Bolina Ingegneria 
srl e A.T.E.S. Società Cooperativa di ingegneria, mandanti, nella persona dell’arch. Paolo 
Pettene e finanziata la relativa spesa con fondi del bilancio comunale; 

• in data 10 dicembre 2024, in ragione delle modifiche apportate al progetto definitivo e al 
progetto esecutivo dei lavori in questione, le parti hanno sottoscritto l’”Atto Modificativo e 
Integrativo del Contratto R.M. n. 89259/202”; l’art. 4 del contratto prevede che “Il tempo utile 
per ultimare i lavori, desunto dal predetto verbale di consegna, è fissato entro il giorno 30 
novembre 2025. L’appaltatore è tenuto al pieno rispetto del cronoprogramma delle 
lavorazioni”;       

• con propria determinazione n. 1089 del 18 marzo 2025 è stata approvata, per tutte le ragioni 
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ivi esposte, la rettifica della tabella riportata all’art. 4 del Capitolato speciale d’Appalto del 
progetto esecutivo approvato con determinazione n. 3873/2024;    

• con propria determinazione n. 3257 del 21 luglio 2025, preso atto del parere favorevole del 
Direttore dei Lavori e sentito il Responsabile del Procedimento, è stata concessa la proroga 
di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi per l’esecuzione dei predetti lavori, stabilendo la 
nuova data di ultimazione per il giorno 29 dicembre 2025; 

• con determinazione n. 5230 del 05/11/2025 si è provveduto, in ragione dei ribassi ottenuti 
durante le procedure di affidamento dei servizi tecnici e tenuto conto della previsione 
dell’articolo 26, comma 7-quinquies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, introdotto 
dall’art. 1 comma 3-bis del D.L. 95 del 30 giugno 2025,  alla rimodulazione del quadro 
economico del progetto esecutivo,  concludente con un importo complessivo di euro 
5.862.000,00; 

• con determinazione n. 293 del 23/01/2026 è stata approvata la perizia di variante in 
diminuzione di euro 329.357,38 oltre iva, predisposta dalla Direzione Lavori e approvato 
altresì il nuovo quadro economico dell’intervento che conclude per l’importo complessivo di 
euro 5.238.070,37; 

• con il medesimo provvedimento è stata altresì è stata concessa la proroga di 28 (ventotto) 
giorni naturali consecutivi per l’esecuzione dei predetti lavori, stabilendo la nuova data di 
ultimazione per il giorno 28 febbraio 2026; 

• con successiva determinazione n. 894 del 27/02/2026 è stato stabilito, per le ragioni ivi 
indicate, di concedere, al RTI appaltatore dei lavori in oggetto,  la proroga di 14 (quattordici) 
giorni naturali consecutivi per l’esecuzione dei predetti lavori, stabilendo la nuova data di 
ultimazione dei lavori per il giorno 14 marzo 2026; 

• i lavori sono ultimati in data 14/03/2026 come da certificato ultimazione lavori del 14/03/2026 
prot 129509 del 03/04/2026 aggiornato con il modulo del Dipartimento dello Sport Allegato1-
Certificato di ultimazione prot. 222130 del 16/06/2026; 

 
Considerato che: 
 

• per effetto delle suindicata perizia di variante in diminuzione, approvata con determinazione 
n. 293/2026 variazioni, l’importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta offerto in 
sede di gara, ammonta a euro 3.515.320,11,  con una riduzione complessiva di € 329.357,38, 
oltre IVA di legge, comprensivi degli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso di gara offerto 
dall’Appaltatore, pari al 8,566%; 

• in conseguenza della suindicata perizia di variante,  si rende necessario, secondo quanto 
previsto specificatamente nel  Disciplinare di incarico, rideterminare  il compenso spettante 
al RTP costituito da arch. Pettene & Partners s.t.p. srl, mandatario, Bolina Ingegneria srl e 
A.T.E.S. Società Cooperativa di ingegneria, mandanti, incaricato della Direzione Lavori con 
la suindicata determinazione n. 5667 del 25/11/2024,  tenuto conto che: 
1) il compenso spettante per la Direzione Lavori deve essere ridotto, ai sensi dell’art. 120, 

comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023, corrispondentemente alla diminuzione 
dell’importo dei lavori,  per un importo di euro  10.478,22, oltre IVA e oneri, per un importo 
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complessivo di 13.294,77 con conseguente riduzione, per un uguale importo,  
dell’impegno di spesa assunto con la suindicata determinazione  n. 5667 del 25/11/2024 
sul capitolo  30970/1 – bilancio 2026 –  impegno 2818; 

2) va riconosciuto al predetto RTP il compenso per la redazione della perizia di 
variante, calcolato mediante applicazione delle tariffe professionali e applicando 
il ribasso offerto in sede di gara, per un importo di euro 7.350,64, oltre oneri 
previdenziali al 4% ed IVA, per un totale di euro 9.326,49, che trova copertura nel 
quadro economico complessivo degli interventi in oggetto e, in particolare, nelle 
somme a disposizione della stazione appaltante finanziate dal PNRR; 

• complessivamente, in ragione degli importi previsti nei punti 1) e 2), il compenso spettante 
al predetto RTP va ridotto di un importo di euro 3.127,58 oltre oneri ed IVA,  per un totale di 
euro 3.968,28; 

Rilevato che le suindicate modifiche al contratto con il predetto RTP sono state specificatamente 
previste nel disciplinare di incarico e rientrano pertanto nella fattispecie dell’art. 120, comma 1, lett. 
a) del decreto legislativo n. 36/2023; 
Rilevato altresì che in ragione delle predette variazioni è stato anche aggiornato il Quadro B relativo 
alle “somme a disposizione della stazione appaltante”, come risulta dal quadro economico 
comparativo di spesa, di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO - APPALTO INTEGRATO APPALTO RIMODULATO 
RIDOTTO 

ASSESTATO CON REVISIONE 
PARCELLA 

N. 
ord. Descrizione 

N. 
rif. 
(*) 

Importo Euro 
 

Importo Euro 
 

   parziale totale parziale totale 
A LAVORI      

 Esecuzione delle lavorazioni a     

 Opere finanziate PNRR al netto dei ribassi 
d’asta  3.438.720,00  3.438.720,00  

 
Opere finanziate PNRR – recupero somme 
da Oneri di Sicurezza al netto dei ribassi 
d’asta 

 16.751,35  16.751,35  

 
Opere di variante finanziate interamente 
con fondi propri del Comune di Verona al 
netto dei ribassi d’asta 

 29.448,38  29.448,38  

 Totale - Esecuzione delle lavorazioni  3.484.919,73  3.484.919,73  

 Attuazione dei piani di sicurezza b     

 sicurezza inanziato con fondi PNRR  30.400,38  30.400,38  
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 Totale- Attuazione dei piani di sicurezza  30.400,38  30.400,38  

 Totale a) + b)   3.515.320,11  3.515.320,11 

 Servizi di ingegneria ed architettura  
inanziato con fondi PNRR c     

 progettazione definitiva al netto dei ribassi 
d’asta c1 109.450,00  109.450,00  

 progettazione esecutiva + csp al netto dei 
ribassi d’asta c2 81.590,00  81.590,00  

 Totale A3 - Servizi ingegneria   191.040,00  191.040,00 
 Totale A) PNRR e Cofinanziamento   3.706.360,11  3.706.360,11 

 
Esecuzione delle lavorazioni – Revisione 
prezzi finanziato con FOI 2022 al netto dei 
ribassi d’asta 

 413.532,50 
 

413.532,50 
 

 Totale – Revisione prezzi finanziato con 
FOI 2022 al netto dei ribassi d’asta   413.532,50  413.532,50 

 
Economie di Gara a valere su PNRR A) 
ad esclusione degli Oneri di Sicurezza 

non soggetti a ribasso 
  -18.324,18  -18.324,18 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE d     

B 
Opere di completamento in riduzione - 
Lavori e sicurezza –  finanziati con fondi 
propri del Comune di Verona 

d.
0 329.357,38  329.357,38  

 Rilievi, accertamenti e indagini finanziato 
con fondi PNRR:      

 1 indagini geognostiche 
d.
1.
1 

4.950,00  4.950,00  

 Ribassi non recuperabili PNRR  -50,00  -50,00  

 2 archeologica 
d.
1.
2 

2.786,00  2.786,00  

 Ribassi non recuperabili  -14,00  -14,00  

 3 bellica 
d.
1.
2 

3.749,84  3.749,84  

 Ribassi non recuperabili  -50,16  -50,16  

 Allacciamenti ai pubblici servizi d.
2     

 Imprevisti finanziati con fondi PNRR d.
3 23.959,04  16.314,37  

 
Opere di completamento in riduzione – 
Imprevisti – finanziati con fondi propri del 
Comune di Verona 

 39.100,02  39.100,02  
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 Acquisizione di aree o immobili d.
4     

 Accantonamento per revisione prezzi di cui 
all'art. 106, c.1 a) del D.Lgs. 50/2016 

d.
5     

 Spese tecniche (esclusi contributi 4% e IVA 
22%) relative alla: 

d.
6     

 1 progettazione PFTE finanziato con fondi 
PNRR  54.438,55  54.438,55  

 Ribassi non recuperabili  -31.291,45  -31.291,45  

 2 verifica progettazioni (PFTE + definitiva + 
esecutiva)  finanziato con fondi PNRR   21.711,96  21.711,96  

 Ribassi non recuperabili  -33.249,11  -33.249,11  

       

 
3. DL -  finanziate con fondi propri del 
Comune di Verona al netto dei ribassi 

d’asta  
111.845,18  111.845,18  

 3. DL -  finanziate con fondi PNRR al netto 
dei ribassi d’asta    7.350,64  

 

3. DL - Opere di completamento in 
riduzione -  finanziate con fondi propri del 

Comune di Verona al netto dei ribassi 
d’asta  

10.478,22  10.478,22  

 4. CSE  finanziato con fondi PNRR  70.650,48  70.650,48  

 

 4. CSE - Opere di completamento in 
riduzione -  finanziate con fondi propri del 

Comune di Verona al netto dei ribassi 
d’asta  

6.618,89  6.618,89  

 Ribassi non recuperabili  -8.944,47  -8.944,47  

 

5. collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
strutture e funzionale -  finanziate con fondi 

propri del Comune di Verona al netto dei 
ribassi d’asta  

63.056,04  63.056,04  

 

5. collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
strutture e funzionale - Opere di 

completamento in riduzione – finanziate con 
fondi propri del Comune di Verona al netto 

dei ribassi d’asta  

5.907,41  5.907,41  

 6, certificazione energetica  finanziato con 
fondi PNRR  8.681,30  8.681,30  

 Ribassi non recuperabili  -18,86  -18,86  

 7. Assistenza scavi archeologo  finanziato 
con fondi PNRR  3.690,00  3.690,00  

 Ribassi non recuperabili  -10,00  -10,00  

 8. SCIA VVF -  finanziate con fondi propri 
del Comune di Verona al netto dei ribassi  13.076,86  13.076,86  
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d’asta 

 
Corrispettivi ed incentivi art. 113 del D. Lgs 
50/2016 (80% del 2%)  finanziato con fondi 
PNRR 

d.
7 59.208,63  59.208,63  

 

Corrispettivi ed incentivi art. 113 del D. Lgs 
50/2016 (80% del 2%) Opere di 
completamento in riduzione – finanziate con 
fondi propri del Comune di Verona al netto 
dei ribassi d’asta 

 5.684,65  5.684,65  

 Corrispettivi ed incentivi art. 113 del D. Lgs 
50/2016 (20% del 2%)      

 Spese per attività di consulenza o di 
supporto 

d.
9     

 Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici 

d.
10     

 

Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, dal collaudo tecnico 
amministrativo, dal collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici e spese di 
pubblicazione 

d.
11     

 

Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, dal collaudo tecnico 
amministrativo, dal collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici e spese di 
pubblicazione  - Opere di completamento in 
riduzione – finanziate con fondi propri del 
Comune di Verona al netto dei ribassi 
d’asta 

 1.000,00  1.000,00  

 Contributo ANAC - finanziate PNRR d.
12 810,00  810,00  

 Contributo ANAC -finanziate con fondi 
propri del Comune di Verona  250,00  250,00  

 contributi 4% su spese tecniche in appalto 
(A.c)  finanziato con fondi PNRR  7.641,60  7.641,60  

 contributi 4% su spese tecniche (B somme 
a disposizione)  finanziato con fondi PNRR  6.219,29  6.513,32  

 

contributi 4% su spese tecniche (B somme 
a disposizione) finanziate con fondi propri 
del Comune di Verona al netto dei ribassi 
d’asta 

 4.996,88  4.996,88  

 

contributi 4% su spese tecniche (B somme 
a disposizione) - Opere di completamento 
in riduzione – finanziate con fondi propri del 
Comune di Verona al netto dei ribassi 
d’asta 

 683,88  683,88  

 I.V.A. 10% su lavori  (A.a + A.b) PNRR d.
13 348.587,17  348.587,17  
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I.V.A. 10% su lavori  (A.a + A.b) - finanziate 
con fondi propri del Comune di Verona al 
netto dei ribassi d’asta 

 2.944,84  2.944,84  

 

I.V.A. 10% su lavori  (A.a + A.b) - Opere di 
completamento in riduzione –finanziate con 
fondi propri del Comune di Verona al netto 
dei ribassi d’asta 

 32.935,74  32.935,74  

 I.V.A. 10% su spese tecniche in appalto con 
contributi (A.c) – PNRR  19.868,16  19.868,16  

 

I.V.A. 22% su spese tecniche, rilievi, 
accertamenti e indagini e spese varie (d.6 + 
d.1.1 + d.1.2 + d.9 +d.11)  finanziato con 
fondi PNRR 

 44.184,02  44.184,02  

 

I.V.A. 22% su spese tecniche, rilievi, 
accertamenti e indagini e spese varie (d.6 + 
d.1.1 + d.1.2 + d.9 +d.11) - finanziate con 
fondi propri del Comune di Verona al netto 
dei ribassi d’asta 

 28.582,16  28.582,16  

 

I.V.A. 22% su spese tecniche, rilievi, 
accertamenti e indagini e spese varie (d.6 + 
d.1.1 + d.1.2 + d.9 +d.11) - Opere di 
completamento in riduzione – finanziate con 
fondi propri del Comune di Verona al netto 
dei ribassi d’asta 

 14.033,45  14.033,45  

 Totale B) Somme a disposizione (al netto 
dei ribassi)   1.351.687,65  1.351.687,65 

 Adeguamenti voci quadro B - Revisione 
prezzi finanziato con FOI 2022      

 I.V.A. 10% su lavori (A.a + A.b) Revisione 
prezzi finanziato con FOI 2022   41.353,25  41.353,25 

 I.V.A. 22% su adeguamento voci quadro B - 
Revisione prezzi finanziato con FOI 2022      

 
Totale B) Somme a disposizione 

Contributo Fondo Opere Indifferibili FOI 
2022 

 
 

41.353,25 
 

41.353,25 

 Economie di gara a valere su PNRR B)   -73.628,05  -73.628,05 
TOTALE DELL'INTERVENTO NETTO   5.512.933,51  5.512.933,51 

 ECONOMIE DI GARA A VALERE SU PNRR A) 
+ B) finanziamento PNRR   -91.952,23  -91.952,23 

TOTALE IMPORTO FOI NON UTILIZZATO 
A)+B)   78.984,29  78.984,29 

TOTALE   5.683.870,04  5.683.870,04 
   

TOTALE DELL’INTERVENTO LORDO PNRR   4.450.000,00  4.450.000,00 
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TOTALE DELL’INTERVENTO LORDO 
FINANZIAMENTO COMUNE   254.200,35  254.200,35 

TOTALE DELL’INTERVENTO LORDO 
FINANZIAMENTO COMUNE OPERE DI 

COMPLETAMENTO 
  445.799,64  445.799,64 

FINANZIAMENTO FOI   533.870,04  533.870,04 

TOTALE INTERVENTO   5.683.870,04  5.683.870,04 

 
Preso atto che: 

• il RUP ha inviato al Dipartimento per lo sport in data 31 luglio prot. 282194, ai sensi 
dell’Accordo sottoscritto in data 11/10/2022, la richiesta di “nulla osta alla rimodulazione 
progettuale quadro economico” senza modifica l’importo complessivo dei finanziamenti; 

• il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. 321219 
del 7 settembre 2026 ha rilasciato il nulla osta alla variante in riduzione richiesta con le 
seguenti prescrizioni: 
∘ invio della aggiornata documentazione fotografica significativa dell’impianto realizzato; 
∘ aggiornamento della sezione Gestione fondi e economie di gara sul sistema Regis; 
∘ aggiornamento del QTE; 
∘ caricamento nella Fase 307 di Regis degli elaborati di variante e relativo provvedimento 

di approvazione; 
∘ riscontro a dimostrazione dell’avvenuto adempimento delle predette prescrizioni e/o 

integrazioni documentali entro 10 giorni; 
Visti: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” 
e in particolare: 
∘ l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 
∘ l’art. 124, relativo alle pubblicazioni all’albo pretorio; 
∘ ’art. 183, comma 7, il quale stabilisce che i provvedimenti che comportano impegni di 

spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

∘ l’art. 191, il quale stabilisce le modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 
• l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sui principi in materia di trasparenza, così come richiamato 

dall’art. 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023; 
• la deliberazione di Consiglio n. 77 del 18 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il 
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bilancio di previsione 2026/2028 e la nota di aggiornamento del DUP 2026/2028; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 9 gennaio 2026 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2026/2028; 
• l’art. 120 del decreto legislativo 36/2023 e s.m.i.; 

 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 239 del 30/07/2026 con il quale sono stati affidati gli incarichi 
dirigenziali; 

DETERMINA 
 

1. di rideterminare, in conseguenza della  perizia di variante in diminuzione dei lavori in oggetto, 
approvata con determinazione n. 293 del 23/01/2026, il compenso spettante al RTP 
Architetto Pettene & Partners S.T.P. srl - (mandatario) con Bolina Ingegneria Srl (mandante) 
- A.T.E.S. Società Cooperativa di Ingegneria (mandante), che,  secondo quanto previsto nel 
disciplinare di incarico e ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 
36/2023, si riduce di euro 3.968,28,  IVA e oneri inclusi, come indicato nelle premesse; 

2. di approvare, secondo il prospetto riportato in premessa, il nuovo quadro economico 
dell’intervento che conclude per l’importo complessivo di euro 5.683.870,04; 

3. di ridurre l’impegno n. 2818 - capitolo 30970/1 - bilancio 2026 assunto con determinazione  
dirigenziale n. 5667 del  25/11/2024 rimettendo nelle disponibilità del Quadro Economico 
13.294,77; 

4. di sub-impegnare la somma complessiva di euro 9.326,49 compresa IVA quale importo per 
compensazione incarico RTP con mandatario arch. Pettene & Partners s.t.p. srl imputandola 
l capitolo  euro 9.326,49 capitolo 30970/1301 – bilancio 2026 –  impegno 2633; 

5. di dare atto che sono state svolte le necessarie verifiche in ordine alla conformità del presente 
provvedimento con le vigenti regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; 

6. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 
7, del D. Lgs. n. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, 
comma 5, del D.Lgs 36/2023; 

7. di dare atto altresì che: 
• il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo Pretorio informatico di questo 

Comune, come disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ai 
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità prescritte dall'allegato del 
Manuale di gestione informatica dei documenti, approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 380/2025 e che si provvederà alla pubblicazione sul portale 
“Amministrazione Trasparente” dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 
del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza; 
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• si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale “Amministrazione 
Trasparente” dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 
50/2016, sui principi in materia di trasparenza, così come richiamato dall’art. 225, comma 
2, del D. Lgs. n. 36/2023 ed altresì alla pubblicazione del presente provvedimento nella 
Sezione del sito del Comune denominata “Attuazione misure PNRR”; 

• di dare atto che si provvederà altresì alle comunicazioni previste dall’art. 120, commi 14 
e 15, del decreto legislativo n. 36/2023. 

 
Firmato digitalmente da: 
Il Dirigente 
ALBERTO RANCAN 
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