

PROGRAMMA ASFALTI VERONETTA

Lavori da giovedì 27 agosto 2026



Dal 27 agosto al 3 settembre 2026 è prevista l'asfaltatura in L.ge Porta Vittoria

Proseguono fino al 30 agosto 2026 i lavori di asfaltatura in p.zza XVI Ottobre, lato sud

viabilità garantita da Porta Vescovo verso via San Nazaro

PROGRAMMA ASFALTI VERONETTA

Lavori da lunedì 31 agosto 2026



Dal **31 agosto** al **1 settembre** circa
sono previsti i lavori di fresatura
su tutta **via XX Settembre**

viabilità garantita
da **Porta Vescovo**
verso **via San Nazaro**

durante le operazioni
di fresatura della strada
la viabilità sarà garantita
in direzione est

Dal **31 agosto** al **6 settembre**
i lavori di asfaltatura
in **p.zza XVI Ottobre**,
si spostano sul lato nord

Proseguono fino al **3 settembre**
i lavori di asfaltatura
in **L.ge Porta Vittoria**

PROGRAMMA ASFALTI VERONETTA

Lavori da giovedì 2 settembre 2026



PROGRAMMA ASFALTI VERONETTA

Lavori da venerdì 3 settembre 2026



Dal **4 al 5 settembre** circa proseguono i lavori di asfaltatura in **via XX Settembre** da vicolo Terrà fino a p.zza XVI Ottobre

viabilità garantita da **Porta Vescovo** verso **via San Nazaro**

La strada sarà chiusa al traffico, si procederà con la stesura dell'asfalto a tratti

Dal **3 al 7 settembre** i lavori di asfaltatura si spostano in **via San Francesco**

Proseguono fino al **6 settembre** i lavori di asfaltatura in **p.zza XVI Ottobre**, si spostano sul lato nord